분기별 간트 차트

					4	월						
	Tasks	시작일	종료일	구분	5주	드차			1 주차			
					28	29	1	2	3	4	5	8
주제선		2023-04-28	2023-04-28	100%	TI III	토	월	화	수	목	己	월
1	아이디어 산출	2023-04-28	2023-04-28	완료								
피드박	및 구체화	2023-04-29	2023-05-02	100%								
1	멘토링	2023-04-29	2023-04-29	완료								
2	피드백 내용 보완 및 아이디어 구체화	2023-05-02	2023-05-02	완료								
분석 /	설계	2023-04-17	2023-05-03	75%								
1	역할 구성	2023-05-02	2023-05-02	완료								
2	UI 디자인	2023-04-18	2023-04-19	완료								
3	요구 사항 정의 및 순서도 구체화	2023-05-03	2023-05-03	완료								
4	DB테이블 정의	2023-05-03	2023-05-08	진행								
5	ERD설계	2023-05-08	2023-05-11	진행								
개발		2023-05-08	2023-06-06	0%								

분기별 간트 차트

					4	월	1 1 1 1 1 1 1					<u> </u>
	Tasks	시작일	종료일	구분	5주	자			1 주차			
					28	29	1	2	3	4	5	8
1	메인, 개별 페이지 UI 설계	2023-05-08	2023-05-10	대기	ΠO	토	월	화	수	목	品	월
2	개발 환경 세팅	2023-05-11	2023-05-12	대기			1 1 1 1 1 1 1					
로그인	· ! 및 회원가입, 길찾기 (정서현)	2023-05-08	2023-06-06	0%								
1	로그인 및 회원가입, 마이페이지 UI 설계			대기			1 1 1 1 1 1					
2	길찾기 UI 설계			대기			1 1 1 1 1 1 1					
3	로그인 및 회원가입 구현 + DB 연동			대기			1 1 1 1 1 1					
4	마이페이지 구현, 회원 정보 확인			대기			1 1 1 1 1 1 1					
5	네이버, 카카오 OAuth 테스트			대기			1 1 1 1 1 1 1					
6	카카오 Maps API 테스트			대기			1 1 1 1 1 1 1					
맛집 등	등록 (김규환)	2023-05-08	2023-06-06	100%								
1	주소 추출 정규식 테스트			완료			1 1 1 1 1 1 1					
2	네이버 OCR API 테스트			완료			! ! ! ! !					

분기별 간트 차트

	Tasks	시작일	종료일	구분	5주 28	29	1	2	1주차 3	4	5	8
3	OCR + 정규식 테스트			완료	TIO .	토	월	화	수	목		월
4	영수증 등록정보 DB설계			완료			 					1 1 1 1 1 1 1 1
5	등록 컨트롤러 구현 / 비지니스 로직설계			완료			1 1 1 1 1 1 1 1					
6	mybatis 쿼리 작성 / 로직 테스트			완료			1 1 1 1 1 1 1					
7	UI 설계 / 지도 업데이트 구현			완료								
8	이미지 등록 모달 구현/클라이언트 to Server			완료								
9	종합 테스트			완료			i i i i					
맛집 성	상세 페이지 (최윤서)	2023-05-08	2023-06-06	0%								
1				대기			1 1 1 1 1 1					
2				대기			1 1 1 1 1 1 1					
3				대기			1 1 1 1 1 1 1					1 1 1 1 1 1 1
4				대기			1 1 1 1 1 1					1 1 1 1 1 1

분기별 간트 차트

	Tacks				4	월						
	Tasks	시작일	종료일	구분	5주	= 차			1 주차			
					28	29	1	2	3	4	5	8
5				대기	TI III	토	월	화	수	목	TIO .	월
맛집 ፣	리스트, 포인트 시스템(함영휘)	2023-05-08	2023-06-06	0%								
1	맛집 리스트 UI 설계	2023-05-08	2023-05-09	진행								
2	맛집 리스트 카테고리별 검색기능, UI 구현	2023-04-18	2023-04-19	진행								1 1 1 1 1 1
3	포인트 적립, 사용 기능 구현	2023-05-03	2023-05-03	대기								1 1 1 1 1 1
4	기프티콘 교환 Mocking 구현	2023-05-08	2023-05-08	대기								1 1 1 1 1 1
5	네이버 SNS API로 테스트			대기								1 1 1 1 1 1
6	누적 포인트 등급 기능			대기								1 1 1 1 1 1
회원 🥫	거뮤니티 (추재영)	2023-05-08	2023-06-06	0%								
1	게시판별 페이지 구현 (리뷰 / 사진 / 자유)			진행								1
2	3개 게시판의 미디어서버 구현			대기								1 1 1 1 1 1
3	회원 세션 부여 + 게시글 조회수 기능 구현			진행								

분기별 간트 차트

					4	월	1 1 1 1 1 1 1					,
	Tasks	시작일	종료일	구분	5주	자	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 주차			
					28 ∃	29 토	1 월	2 화	3 수	4 목	5 금	8 월
4	게시판별 댓글 CRUD 기능 구현			진행	0	五	<u> </u>	지				
5	리뷰게시판 감정분석 API 기능 추가			대기								
6	리뷰게시판 감정분석 자연어 처리, 감정사전 -	구현		대기			1 1 1 1 1 1					
7	종합 테스트			대기			1 1 1 1 1 1					
사장님	를 커뮤니티 (이후성)	2023-05-08	2023-06-06	30%								
1	토스 결제 api , 구글 차트 api 테스트			완료								
2	사장회원 DB설계 + mybatis 쿼리문 작성			진행								
3	전체 페이지 UI설계 + 세션설계			진행								
4	주요 컨트롤러 구현 + mybatis 쿼리문 작성			대기			: : : :					
5	가게 결재내역 정보 DB설계 + 정보받기			대기			1 1 1 1 1 1 1 1					
5 6	가게 결재내역 정보 DB설계 + 정보받기 차트 API로 매출,재방문, 음식선호도, 리뷰비율	울 구현		대기								

분기별 간트 차트

	Tasks	시작일	종료일	구분	4 5주	월 독자			1 주차			
					28 금	29 토	1 월	2 화	3 수	4 목	5 금	8 월
8	게시판별 댓글 CRUD 기능 구현			완료	0		e e	저				
9	종합 테스트 및 프론트 작업			대기			! ! ! ! !					
블랙리	스트, 캘린더 (전혜진)	2023-05-08	2023-06-06	0%								
1	음식 인식 API			대기			1					
2	블랙리스트 화면 구현			대기			1					
3	영수증 OCR 추출 연동			대기								
4	캘린더 화면 구현			대기			; ; ; ;					
5	공유 링크 버튼 생성			대기			i ! ! !					
검수 후	확인	2023-01-21	2023-01-26	0%								
1	통합 테스트			대기			1					
마무리	및 최종발표	2023-06-07	2023-06-09	0%								
1	프로젝트 보완 및 배포			대기			1 1 1 1 1 1					

분기별 간트 차트

					4	월						
	Tasks	시작일	종료일	구분	5주	타			1 주차			
					28	29	1	2	3	4	5	8
					日	토	월	화	수	목	금	월
2	피피티 제작 및 자료 정리			대기								1 1 1 1 1 1
3	프로젝트 발표			대기								1 1 1 1 1 1 1

				4	월	1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5₹	자			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	己	월

				4	월	1 1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5주	- 차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

				4	월						
Tasks	시작일	종료일	구분								1 1 1 1 1 1 1 1 1
				5주	F 차	:		1주차			<u> </u>
				28	29	1	2	3	4	5	8
				금	토	월	화	수	목	금	월

				4	월	1 1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5₹	두차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				금	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

					0	1 1 1 1					
				4	<u> 결</u>	! ! ! !					1
Tasks	시작일	종료일	구분			1 1 1 1 1					
Tusks	기구르	0.45	। ट	5주	타차	i !		1주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

				4	월	1 1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5주	ᇹᅕᆉ			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

				4	월						
Tasks	시작일	종료일	구분	5 ₹	드차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	급	월

분기별 간트 차트

				4	월	1 1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5₹	두차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				금	토	월	화	수	목	금	월

				4	월	1 1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5주	- 차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

				4	월	1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5₹	자			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	己	월

분기별 간트 차트

					0	1 1 1 1					
				4	<u> 결</u>	! ! ! !					1
Tasks	시작일	종료일	구분			1 1 1 1 1					
Tusks	기구르	0.45	। ट	5주	타차	i !		1주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

				4	월	1 1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5주	ᇹᅕᆉ			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

				4	월	1 1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5주	ᇹᅕᆉ			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

				1							
				4	월						
Tasks	시작일	종료일	구분		- =1			4 T =			i ! !
				54	F 차	: :		1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

				4	월	1 1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5₹	두차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				금	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

				4	월						
Tasks	시작일	종료일	구분	5 ₹	드차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	급	월

				4	월	1 1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5₹	득차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

					0	1 1 1 1					
				4	<u> 결</u>	! ! ! !					1
Tasks	시작일	종료일	구분			1 1 1 1 1					
Tusks	기구르	0.45	। ट	5주	타차	i !		1주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

				4	월						
Tasks	시작일	종료일	구분								1 1 1 1 1 1 1 1 1
				5주	F 차	:		1주차			<u> </u>
				28	29	1	2	3	4	5	8
				금	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

				4	월	1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5₹	자			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	己	월

분기별 간트 차트

					0	1 1 1 1					
				4	<u> 결</u>	! ! ! !					1
Tasks	시작일	종료일	구분			1 1 1 1 1					
Tusks	기구르	0.45	। ट	5주	타차	i !		1주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

				4	월	1 1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5주	ᇹᅕᆉ			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

				4	월	1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5₹	자			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	己	월

				4	월	1 1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5주	- 차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

				4	월	1 1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5주	- 차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

				4	월	1 1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5₹	득차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

				4	월	1 1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5주	드차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				금	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

				4	월						
Tasks	시작일	종료일	구분	5 ₹	드차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	급	월

분기별 간트 차트

					0	1 1 1 1					
				4	<u> 결</u>	! ! ! !					1
Tasks	시작일	종료일	구분			1 1 1 1 1					
Tusks	기구르	0.45	। ट	5주	타차	i !		1주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

				4	월	1 1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5주	ᇹᅕᆉ			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

				4	월	1 1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5주	ᇹᅕᆉ			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

				4	월	1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5₹	자			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	己	월

분기별 간트 차트

					0	1 1 1 1					
				4	<u> 결</u>	! ! ! !					1
Tasks	시작일	종료일	구분			1 1 1 1 1					
Tusks	기구르	0.45	1 E	5주	타차	i !		1주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

				4	월	1 1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5주	- 차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

				4	월	1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5₹	자			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	己	월

				4	월						
Tasks	시작일	종료일	구분	5 주	드차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	급	월

분기별 간트 차트

				4	월	i ! ! !					
Tasks	시작일	종료일	구분			1 1 1 1 1					
				5주	차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				금	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

				1							
				4	월						
Tasks	시작일	종료일	구분		- =1			4 T =			i ! !
				54	F 차	: :		1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

				4	월	1 1 1 1 1 1						
Tasks	시작일	종료일	구분	5주	≅ 차			1 주차				
				28 금	29 토	1 월	2 화	3 수	4 목	5 금	8 월	-

분기별 간트 차트

				4	월						
Tasks	시작일	종료일	구분								1 1 1 1 1 1 1 1 1
				5주	F 차	:		1주차			<u> </u>
				28	29	1	2	3	4	5	8
				금	토	월	화	수	목	금	월

				4	월	1 1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5₹	두차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				금	토	월	화	수	목	금	월

				4	월	1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5₹	자			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	己	월

분기별 간트 차트

				4	월	1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5₹	자			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	己	월

				4	월	1 1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5₹	득차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

				4	월						
Tasks	시작일	종료일	구분	5 주	드차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	급	월

분기별 간트 차트

				4	월	1 1 1 1 1 1						
Tasks	시작일	종료일	구분	5주	≅ 차			1 주차				
				28 금	29 토	1 월	2 화	3 수	4 목	5 금	8 월	-

				4	월						
Tasks	시작일	종료일	구분	5 주	드차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	급	월

분기별 간트 차트

				4	월						
Tasks	시작일	종료일	구분	5 주	드차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	급	월

분기별 간트 차트

					0	1 1 1 1					
				4	<u> 결</u>	! ! ! !					1
Tasks	시작일	종료일	구분			1 1 1 1 1					
Tusks	기구르	0.45	1 E	5주	타차	i !		1주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

				4	월	1 1 1 1 1					
Tasks	시작일	종료일	구분	5₹	자			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	己	월

					0	1 1 1 1					
				4	<u> 결</u>	! ! ! !					1
Tasks	시작일	종료일	구분			1 1 1 1 1					
Tusks	기구르	0.45	1 E	5주	타차	i !		1주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

4월 Tasks 시작일 종료일 구분 5주차 **1**주차 28 29 1 2 3 5 8 금 토 월 목 금 화 수 월

분기별 간트 차트

				4	월						
Tasks	시작일	종료일	구분								1 1 1 1 1 1 1 1 1
				5주	F 차	:		1주차			<u> </u>
				28	29	1	2	3	4	5	8
				금	토	월	화	수	목	금	월

분기별 간트 차트

				4	월						
Tasks	시작일	종료일	구분	5 주	드차			1 주차			
				28	29	1	2	3	4	5	8
				급	토	월	화	수	목	급	월

분기별 간트 차트

				4	월	1 1 1 1 1 1					T
Tasks	시작일	종료일	구분	53	두차			1 주차			
				28 금	29 토	1 월	2 화	3 수	4 목	5 금	8 월
				" —		; — ; ; ; ; ; ;	_,	·	·		

분기별 간트 차트

										5월		
	Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
					9	10	11	12	15	16	17	18
T 70 4	1-1	2022 04 20	2022 04 20	1000/	화	수	목	己	월	화	수	목
주제선	!성	2023-04-28	2023-04-28	100%					: :			
1	아이디어 산출	2023-04-28	2023-04-28	완료					! ! ! !			
피드백	및 구체화	2023-04-29	2023-05-02	100%								
1	멘토링	2023-04-29	2023-04-29	완료								
2	피드백 내용 보완 및 아이디어 구체화	2023-05-02	2023-05-02	완료								
분석 /	설계	2023-04-17	2023-05-03	75%								
1	역할 구성	2023-05-02	2023-05-02	완료								
2	UI 디자인	2023-04-18	2023-04-19	완료								
3	요구 사항 정의 및 순서도 구체화	2023-05-03	2023-05-03	완료								
4	DB테이블 정의	2023-05-03	2023-05-08	진행								
5	ERD설계	2023-05-08	2023-05-11	진행								
개발		2023-05-08	2023-06-06	0%								

분기별 간트 차트

										5월		
	Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
					9	10	11	12	15	16	17	18
1	메인, 개별 페이지 UI 설계	2023-05-08	2023-05-10	대기	화	수	목	己	월	<u>화</u>	수	목
2	개발 환경 세팅	2023-05-11	2023-05-12	대기					1 1 1 1 1			
로그인	l 및 회원가입, 길찾기 (정서현)	2023-05-08	2023-06-06	0%								
1	로그인 및 회원가입, 마이페이지 UI 설계			대기					 			
2	길찾기 UI 설계			대기					! ! ! !			
3	로그인 및 회원가입 구현 + DB 연동			대기					1 1 1 1 1 1			
4	마이페이지 구현, 회원 정보 확인			대기					1 1 1 1 1 1			
5	네이버, 카카오 OAuth 테스트			대기					1 1 1 1 1 1			
6	카카오 Maps API 테스트			대기					1 1 1 1 1 1			
맛집 등	등록 (김규환)	2023-05-08	2023-06-06	100%					1 1 1 1 1 1			
1	주소 추출 정규식 테스트			완료					1 1 1 1 1 1 1			
2	네이버 OCR API 테스트			완료					1 1 1 1 1 1			

분기별 간트 차트

										5월		
	Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
					9 화	10 수	11 목	12 금	15 월	16 화	17 수	18 목
3	OCR + 정규식 테스트			완료	지 기	_		0	<u> </u>	자		
4	영수증 등록정보 DB설계			완료								
5	등록 컨트롤러 구현 / 비지니스 로직설계			완료					1 1 1 1 1 1 1			
6	mybatis 쿼리 작성 / 로직 테스트			완료								
7	UI 설계 / 지도 업데이트 구현			완료								
8	이미지 등록 모달 구현/클라이언트 to Server			완료					1 1 1 1 1 1			
9	종합 테스트			완료					1 1 1 1 1 1			
맛집 성	상세 페이지 (최윤서)	2023-05-08	2023-06-06	0%					1 1 1 1 1 1 1			
1				대기					1 1 1 1 1 1 1			
2				대기					1 1 1 1 1 1 1			
3				대기					1 1 1 1 1 1 1			
4				대기					! ! ! ! !			

분기별 간트 차트

									:	5월		
	Tasks	시작일	종료일	구분	•	2 주차					3 주차	
					9	10	11	12	15	16	17	18
5				대기	화	수	목	日	월	화	수	목
맛집 리	니스트, 포인트 시스템(함영휘)	2023-05-08	2023-06-06	0%								
1	맛집 리스트 UI 설계	2023-05-08	2023-05-09	진행								
2	맛집 리스트 카테고리별 검색기능, UI 구현	2023-04-18	2023-04-19	진행								
3	포인트 적립, 사용 기능 구현	2023-05-03	2023-05-03	대기								
4	기프티콘 교환 Mocking 구현	2023-05-08	2023-05-08	대기								
5	네이버 SNS API로 테스트			대기								
6	누적 포인트 등급 기능			대기								
회원 >	거뮤니티 (추재영)	2023-05-08	2023-06-06	0%								
1	게시판별 페이지 구현 (리뷰 / 사진 / 자유)			진행								
2	3개 게시판의 미디어서버 구현			대기								
3	회원 세션 부여 + 게시글 조회수 기능 구현			진행								

분기별 간트 차트

									•	5월		
	Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
					9 화	10 수	11 목	12 금	15 월	16 화	17 수	18 목
4	게시판별 댓글 CRUD 기능 구현			진행		·					·	,
5	리뷰게시판 감정분석 API 기능 추가			대기								
6	리뷰게시판 감정분석 자연어 처리, 감정사전 -	구현		대기								
7	종합 테스트			대기								
사장님	를 커뮤니티 (이후성)	2023-05-08	2023-06-06	30%								
1	토스 결제 api , 구글 차트 api 테스트			완료								
2	사장회원 DB설계 + mybatis 쿼리문 작성			진행								
3	전체 페이지 UI설계 + 세션설계			진행								
4	주요 컨트롤러 구현 + mybatis 쿼리문 작성			대기								
5	가게 결재내역 정보 DB설계 + 정보받기			대기								
6	차트 API로 매출,재방문, 음식선호도, 리뷰비율	울 구현		대기								
7	게시판 CRUD + 조회수,좋아요 구현			완료								

분기별 간트 차트

									1	5월		
	Tasks	시작일	종료일	구분	•	2 주차					3 주차	
					9 화	10 수	11 목	12 금	15 월	16 화	17 수	18 목
8	게시판별 댓글 CRUD 기능 구현			완료	1		,			- 4	,	
9	종합 테스트 및 프론트 작업			대기								
블랙리	스트, 캘린더 (전혜진)	2023-05-08	2023-06-06	0%								
1	음식 인식 API			대기								
2	블랙리스트 화면 구현			대기								
3	영수증 OCR 추출 연동			대기								
4	캘린더 화면 구현			대기								
5	공유 링크 버튼 생성			대기								
검수 후	확인	2023-01-21	2023-01-26	0%								
1	통합 테스트			대기								
마무리	및 최종발표	2023-06-07	2023-06-09	0%								
1	프로젝트 보완 및 배포			대기								

분기별 간트 차트

										5월		
	Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3주차	
					9 화	10	11 목	12 금	15 ₉	16	17	18 목
2	피피티 제작 및 자료 정리			대기	와	수	一节		월	화	수	亏
3	프로젝트 발표			대기								

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	급	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	급	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	日	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	日	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	급	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	급	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	己	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	급	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	己	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	日	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	日	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	급	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	급	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	己	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

								_	5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	日	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	금	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	급	월	화	수	목

분기별 간트 차트

									5월		
Tasks	시작일	종료일	구분		2 주차					3 주차	
				9	10	11	12	15	16	17	18
				화	수	목	급	월	화	수	목

분기별 간트 차트

	Tacks	MELOI	~ = ol	78	-	1 1 1 1 1 1 1 1						
	Tasks	시작일	종료일	구분		! ! !		4 주차				5주차
					19	22	23	24	25	26	29	30
					己	월	화	수	목	己	월	화
주제선	<u>!</u>	2023-04-28	2023-04-28	100%		! ! !						
1	아이디어 산출	2023-04-28	2023-04-28	완료		; ; ; ; ; ;						
피드빅	및 구체화	2023-04-29	2023-05-02	100%								
1	멘토링	2023-04-29	2023-04-29	완료		1 1 1 1 1 1						
2	피드백 내용 보완 및 아이디어 구체화	2023-05-02	2023-05-02	완료		1 1 1 1 1 1 1						
분석 /	설계	2023-04-17	2023-05-03	75%								
1	역할 구성	2023-05-02	2023-05-02	완료		 						
2	UI 디자인	2023-04-18	2023-04-19	완료		1 1 1 1 1 1 1						
3	요구 사항 정의 및 순서도 구체화	2023-05-03	2023-05-03	완료		1 1 1 1 1 1 1						
4	DB테이블 정의	2023-05-03	2023-05-08	진행		1 1 1 1 1 1 1						
5	ERD설계	2023-05-08	2023-05-11	진행		1 1 1 1 1 1 1						
개발		2023-05-08	2023-06-06	0%								

분기별 간트 차트

	Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5 주차
					19	22	23	24	25	26	29	30
1	메인, 개별 페이지 UI 설계	2023-05-08	2023-05-10	대기	ПО	월	화	수	목	己	월	화
2	개발 환경 세팅	2023-05-11	2023-05-12	대기		1 1 1 1 1 1						
로그인	! 및 회원가입, 길찾기 (정서현)	2023-05-08	2023-06-06	0%								
1	로그인 및 회원가입, 마이페이지 UI 설계			대기		1 1 1 1 1 1 1						
2	길찾기 UI 설계			대기		1 1 1 1 1 1 1						
3	로그인 및 회원가입 구현 + DB 연동			대기		1 1 1 1 1 1 1						
4	마이페이지 구현, 회원 정보 확인			대기		1 1 1 1 1 1 1						
5	네이버, 카카오 OAuth 테스트			대기		1 1 1 1 1 1 1						
6	카카오 Maps API 테스트			대기		1 1 1 1 1 1 1						
맛집 등	등록 (김규환)	2023-05-08	2023-06-06	100%								
1	주소 추출 정규식 테스트			완료								
2	네이버 OCR API 테스트			완료		! ! ! ! !						

분기별 간트 차트

	Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5 주차
					19	22 월	23 화	24	25 목	26 금	29	30 ≅ı
3	OCR + 정규식 테스트			완료	口	[결	와	수	<u></u>	16	월	화
4	영수증 등록정보 DB설계			완료		1 1 1 1 1 1						
5	등록 컨트롤러 구현 / 비지니스 로직설계			완료		1 1 1 1 1 1						
6	mybatis 쿼리 작성 / 로직 테스트			완료								
7	UI 설계 / 지도 업데이트 구현			완료								
8	이미지 등록 모달 구현/클라이언트 to Server			완료		i i i						
9	종합 테스트			완료								
맛집 성	상세 페이지 (최윤서)	2023-05-08	2023-06-06	0%								
1				대기		! ! ! !						
2				대기		1 1 1 1 1 1						
3				대기		1 1 1 1 1 1						
4				대기		! ! ! !						

분기별 간트 차트

	Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5 주차
					19	22	23	24	25	26	29	30
5				대기	口口	월	화	수	목		월	화
맛집 :	리스트, 포인트 시스템(함영휘)	2023-05-08	2023-06-06	0%								
1	맛집 리스트 UI 설계	2023-05-08	2023-05-09	진행		1 1 1 1 1 1 1						
2	맛집 리스트 카테고리별 검색기능, UI 구현	2023-04-18	2023-04-19	진행		1 1 1 1 1 1						
3	포인트 적립, 사용 기능 구현	2023-05-03	2023-05-03	대기		1 1 1 1 1 1 1						
4	기프티콘 교환 Mocking 구현	2023-05-08	2023-05-08	대기		 						
5	네이버 SNS API로 테스트			대기		! ! ! ! ! !						
6	누적 포인트 등급 기능			대기		 						
회원 🤋	거뮤니티 (추재영)	2023-05-08	2023-06-06	0%								
1	게시판별 페이지 구현 (리뷰 / 사진 / 자유)			진행								
2	3개 게시판의 미디어서버 구현			대기		1 1 1 1 1 1						
3	회원 세션 부여 + 게시글 조회수 기능 구현			진행		! ! ! ! !						

분기별 간트 차트

	Tasks	시작일	종료일	구분	19	22	23	4주차 24	25	26	29	5주차 30
					己	월	화	수	목	己	월	화
4	게시판별 댓글 CRUD 기능 구현			진행								
5	리뷰게시판 감정분석 API 기능 추가			대기								
6	리뷰게시판 감정분석 자연어 처리, 감정사전 -	구현		대기								
7	종합 테스트			대기								
사장님	l 커뮤니티 (이후성)	2023-05-08	2023-06-06	30%								
1	토스 결제 api , 구글 차트 api 테스트			완료								
2	사장회원 DB설계 + mybatis 쿼리문 작성			진행								
3	전체 페이지 UI설계 + 세션설계			진행								
4	주요 컨트롤러 구현 + mybatis 쿼리문 작성			대기								
5	가게 결재내역 정보 DB설계 + 정보받기			대기								
	차트 API로 매출,재방문, 음식선호도, 리뷰비율	울 구현		대기							! ! !	
6												

분기별 간트 차트

	Taelre	Tasks 시작일 종료일		78								
	iasks	시작일	종료일	구분		! ! !		4 주차				5주차
					19	22	23	24	25	26	29	30
					금	월	화	수	목	己	월	화
8	게시판별 댓글 CRUD 기능 구현			완료		! ! ! !						
9	종합 테스트 및 프론트 작업			대기		! ! ! ! !					! ! ! ! !	
블랙리	스트, 캘린더 (전혜진)	2023-05-08	2023-06-06	0%								
1	음식 인식 API			대기		1 1 1 1 1 1						
2	블랙리스트 화면 구현			대기		1 1 1 1 1 1 1						
3	영수증 OCR 추출 연동			대기		1 1 1 1 1 1 1						
4	캘린더 화면 구현			대기		 						
5	공유 링크 버튼 생성			대기		1 1 1 1 1 1						
검수 4	확인	2023-01-21	2023-01-26	0%								
1	통합 테스트			대기		1 1 1 1 1 1						
마무리	및 최종발표	2023-06-07	2023-06-09	0%								
1	프로젝트 보완 및 배포			대기		! ! ! !						

분기별 간트 차트

	Tasks	시작일	종료일	구분		22	22	4주차	25	25	200	5주차
					19 금	22 월	23 화	24 수	25 목	26 금	29 월	30 화
2	피피티 제작 및 자료 정리			대기		1 1 1 1 1 1 1						
3	프로젝트 발표			대기		1 1 1 1 1 1						

2조	WBS
----	------------

Tasks	시작일	종료일	구분	•			4 주차				5 주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

분기별 간트 차트

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5 주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	日	월	화

Tasks	시작일	종료일	구분	•			4 주차				5 주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

분기별 간트 차트

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5 주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

분기별 간트 차트

Tasks	시작일	종료일	구분	•			4 주차				5 주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

분기별 간트 차트

										1 1 1	
Tasks	시작일	종료일	구분	-	i I I I					i i i i	
	' '=	U—E			! ! !		4 주차			! ! !	5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

분기별 간트 차트

Tasks	시작일	종료일	구분		1 1 1 1 1 1		4 주차				5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	급	월	화

분기별 간트 차트

		T = al			1 1 1 1 1 1 1					1 1 1 1 1 1 1	
Tasks	시작일	종료일	구분		; ; ; ; ;		4 주차			: ! ! !	5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				글	웤	하	수	목	금	웤	하

2조	WBS
----	------------

Tasks	시작일	종료일	구분	•			4 주차				5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

2조	WBS
----	------------

					1 1 1 1 1							
Tasks	시작일	종료일	구분	•	! ! ! ! !		4 주차				5주차	
				19	22	23	24	25	26	29	30	
				금	월	화	수	목	금	월	화	

Tasks	시작일	종료일	구분		! ! ! !		4 주차				5주차	
				19	22	23	24	25	26	29	30	
				급	월	화	수	목	금	월	화	

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5 주차	
				19	22	23	24	25	26	29	30	
				금	월	화	수	목	日	월	화	

Tasks	시작일	종료일	구분	•			4 주차				5 주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

2조	WBS
----	------------

Tasks	시작일	종료일	구분	•			4 주차				5 주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

분기별 간트 차트

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5 주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

2조	WBS
----	------------

Taaka	HTIO	5 3 0	7 H		! ! ! ! !						
Tasks	시작일	종료일	구분		1 1 1 1		4 주차			! ! !	5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				글	월	화	수	목	근	월	화

2조	WBS
----	------------

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	항	수	목	금	웤	한

2조	WBS
----	------------

					<u> </u>					<u> </u>	
Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5 주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

분기별 간트 차트

Tasks	시작일	종료일	구분	•			4 주차				5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

분기별 간트 차트

										1 1 1 1 1	
Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차			1 1 1 1	5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

2조	WBS
----	------------

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5 주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	항	수	목	금	웤	한

분기별 간트 차트

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				급	월	화	수	목	금	월	화

2조	WBS
----	------------

Tasks	시작일	종료일	구분		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		4 주차				5 주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

2조	WBS
----	------------

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5주차				
				19	22	23	24	25	26	29	30				
				금	월	화	수	목	금	월	화				

분기별 간트 차트

Tasks	시작일	종료일	구분		: ! ! !		4 주차				5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	日	월	화

2조	WBS
----	------------

					,					1	
Tasks	시작일	종료일	구분							 	
					; ; ;		4주차			<u>.</u>	5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

분기별 간트 차트

					1						
Tasks	시작일	종료일	구분		: : : :						
					1 1 1		4 주차			! !	5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

분기별 간트 차트

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5 주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

분기별 간트 차트

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5 주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

분기별 간트 차트

					! ! !							
Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5주차	
				19	22	23	24	25	26	29	30	
				급	월	화	수	목	己	월	화	

분기별 간트 차트

				,	! ! ! ! !						
Tasks	시작일	종료일	구분		1 1 1 1		4 주차				5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				글	웤	하	수	목	금	웤	하

분기별 간트 차트

										1 1 1	
Tasks	시작일	종료일	구분	-	i 					i i i i	
	' '=	U—E			! ! !		4 주차			! ! !	5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

분기별 간트 차트

Tasks	시작일	종료일	구분	•			4 주차				5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

분기별 간트 차트

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				日	월	화	수	목	己	월	화

분기별 간트 차트

Tarka	UTIO	T 7 01	L	•							
Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	日	월	화

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				 5 주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				글	월	한	수	목	금	웤	한

분기별 간트 차트

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5 주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

분기별 간트 차트

										1 1 1	
Tasks	시작일	종료일	구분	-	i 					i i i i	
	' '=	U—E			! ! !		4 주차			! ! !	5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

2조	WBS
----	------------

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5 주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				급	월	화	수	목	금	월	화

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				급	월	화	수	목	급	월	화

2조	WBS
----	------------

Taalia	ALTIO.	T = 01	L	•							
Tasks	시작일	종료일	구분		4주차						5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	日	월	화

2조	WBS
----	------------

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

Tasks	시작일	종료일	구분	•			4 주차				5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

2조	WBS
----	------------

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				 5 주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				글	월	한	수	목	금	웤	한

2조	WBS
----	------------

Tasks	시작일	종료일	구분		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		4 주차				5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

2조	WBS
----	------------

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	日	월	화

2조	WBS
----	------------

Tasks	시작일	종료일	구분	•			4 주차				5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

분기별 간트 차트

Tasks	시작일	종료일	구분	•			4 주차				5 주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

분기별 간트 차트

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				日	월	화	수	목	己	월	화

분기별 간트 차트

Taaka	HTIO	5 3 0	7 H		1 1 1 1 1 1						
Tasks	시작일	종료일	구분		1 1 1 1		4 주차			! ! !	5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				글	월	화	수	목	근	월	화

분기별 간트 차트

Tasks	시작일	종료일	구분				4 주차				5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				글	웤	한	수	목	금	웤	한

분기별 간트 차트

Tasks	시작일	종료일	구분	•			4 주차				5 주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

분기별 간트 차트

										1 1 1	
Tasks	시작일	종료일	구분	-	i 					i i i i	
	' '=	U—E			! ! !		4 주차			! ! !	5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

분기별 간트 차트

					1 1 1 1 1						
Tasks	시작일	종료일	구분	•	! ! ! ! !		4 주차				5주차
				19	22	23	24	25	26	29	30
				금	월	화	수	목	금	월	화

분기별 간트 차트

							6	월				
	Taelre	UTIO	5 3 0	7 4								
	Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
					31	1	2	3	5	6	7	8
T - 11 1	1-1			1000/	수	목	己	토	월	화	수	목
주제선		2023-04-28	2023-04-28	100%								
1	아이디어 산출	2023-04-28	2023-04-28	완료								
피드박	및 구체화	2023-04-29	2023-05-02	100%								
1	멘토링	2023-04-29	2023-04-29	완료								
2	피드백 내용 보완 및 아이디어 구체화	2023-05-02	2023-05-02	완료								
분석 /	설계	2023-04-17	2023-05-03	75%								
1	역할 구성	2023-05-02	2023-05-02	완료								
2	UI 디자인	2023-04-18	2023-04-19	완료								
3	요구 사항 정의 및 순서도 구체화	2023-05-03	2023-05-03	완료								
4	DB테이블 정의	2023-05-03	2023-05-08	진행								
5	ERD설계	2023-05-08	2023-05-11	진행								
개발		2023-05-08	2023-06-06	0%								

분기별 간트 차트

							6	월				
	Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
					31	1	2	3	5	6	7	8
1	메인, 개별 페이지 UI 설계	2023-05-08	2023-05-10	대기	수	목	日	토	월	화	수	목
2	개발 환경 세팅	2023-05-11	2023-05-12	대기								
로그인	! 및 회원가입, 길찾기 (정서현)	2023-05-08	2023-06-06	0%								
1	로그인 및 회원가입, 마이페이지 UI 설계			대기								
2	길찾기 UI 설계			대기								
3	로그인 및 회원가입 구현 + DB 연동			대기								
4	마이페이지 구현, 회원 정보 확인			대기								
5	네이버, 카카오 OAuth 테스트			대기								
6	카카오 Maps API 테스트			대기								
맛집 등	등록 (김규환)	2023-05-08	2023-06-06	100%								
1	주소 추출 정규식 테스트			완료								
2	네이버 OCR API 테스트			완료								

분기별 간트 차트

						1 1 1 1 1 1	6	월				
	Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
					31 수	1 목	2 금	3 토	5 월	6 화	7 수	8 목
3	OCR + 정규식 테스트			완료	Τ				2	꾀		
4	영수증 등록정보 DB설계			완료		1 1 1 1 1 1 1						
5	등록 컨트롤러 구현 / 비지니스 로직설계			완료		1 1 1 1 1 1 1						
6	mybatis 쿼리 작성 / 로직 테스트			완료								
7	UI 설계 / 지도 업데이트 구현			완료								
8	이미지 등록 모달 구현/클라이언트 to Server			완료		; ; ; ; ;						
9	종합 테스트			완료		i i i i						
맛집 성	상세 페이지 (최윤서)	2023-05-08	2023-06-06	0%								
1				대기		1 1 1 1 1 1						
2				대기		1 1 1 1 1 1						
3				대기		1 1 1 1 1 1 1			!			
4				대기		1 1 1 1 1 1						

분기별 간트 차트

						1	6	월	1			
	Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
					31	1	2	3	5	6	7	8
5				대기	수	목	日	토	월	화	수	목
맛집 리	니스트, 포인트 시스템(함영휘)	2023-05-08	2023-06-06	0%								
1	맛집 리스트 UI 설계	2023-05-08	2023-05-09	진행		1 1 1 1 1 1 1						
2	맛집 리스트 카테고리별 검색기능, UI 구현	2023-04-18	2023-04-19	진행		1 1 1 1 1 1						
3	포인트 적립, 사용 기능 구현	2023-05-03	2023-05-03	대기		1 1 1 1 1 1						
4	기프티콘 교환 Mocking 구현	2023-05-08	2023-05-08	대기		1 1 1 1 1 1 1						
5	네이버 SNS API로 테스트			대기		1 1 1 1 1 1 1						
6	누적 포인트 등급 기능			대기		1 1 1 1 1 1 1						
회원 >		2023-05-08	2023-06-06	0%								
1	게시판별 페이지 구현 (리뷰 / 사진 / 자유)			진행		1 1 1 1 1 1 1						
2	3개 게시판의 미디어서버 구현			대기		1 1 1 1 1 1 1						
3	회원 세션 부여 + 게시글 조회수 기능 구현			진행		! ! ! ! !						

분기별 간트 차트

							6	월				
	Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
					31 수	1 목	2 금	3 토	5 월	6 화	7 수	8 목
4	게시판별 댓글 CRUD 기능 구현			진행	7	亏		エ	- 걸	와	T	一
5	리뷰게시판 감정분석 API 기능 추가			대기								
6	리뷰게시판 감정분석 자연어 처리, 감정사전 -	구현		대기								
7	종합 테스트			대기								
사장님	커뮤니티 (이후성)	2023-05-08	2023-06-06	30%								
1	토스 결제 api , 구글 차트 api 테스트			완료								
2	사장회원 DB설계 + mybatis 쿼리문 작성			진행								
3	전체 페이지 UI설계 + 세션설계			진행								
4	주요 컨트롤러 구현 + mybatis 쿼리문 작성			대기								
5	가게 결재내역 정보 DB설계 + 정보받기			대기								
6	차트 API로 매출,재방문, 음식선호도, 리뷰비율	울 구현		대기								
7	게시판 CRUD + 조회수,좋아요 구현			완료								

분기별 간트 차트

						1 1 1 1 1 1	6	월				
	Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
					31 수	1 목	2 금	3 토	5 월	6 화	7 수	8 목
8	게시판별 댓글 CRUD 기능 구현			완료				五	2	- 외	_	
9	종합 테스트 및 프론트 작업			대기		! ! ! !						
블랙리	스트, 캘린더 (전혜진)	2023-05-08	2023-06-06	0%								
1	음식 인식 API			대기		 						
2	블랙리스트 화면 구현			대기		 						
3	영수증 OCR 추출 연동			대기								
4	캘린더 화면 구현			대기		; ; ; ; ;						
5	공유 링크 버튼 생성			대기		; ; ; ; ;						
검수 흑	박인	2023-01-21	2023-01-26	0%								
1	통합 테스트			대기		1 1 1 1 1 1						
마무리	및 최종발표	2023-06-07	2023-06-09	0%								
1	프로젝트 보완 및 배포			대기		1 1 1 1 1 1						

분기별 간트 차트

						6	월					
	Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
					31	1	2	3	5	6	7	8
					수	목	급	토	월	화	수	목
2	피피티 제작 및 자료 정리			대기								
3	프로젝트 발표			대기								

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	己	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	己	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	己	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	己	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	己	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분	-		1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분	-		1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	급	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	급	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	급	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	급	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	급	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	급	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	급	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	금	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

						6	월				
Tasks	시작일	종료일	구분			1 주차				2 주차	
				31	1	2	3	5	6	7	8
				수	목	급	토	월	화	수	목

분기별 간트 차트

	Tasks	시작일	종료일	구분	9
주제선	 정	2023-04-28	2023-04-28	100%	금
1	아이디어 산출	2023-04-28	2023-04-28	완료	
피드백	및 구체화	2023-04-29	2023-05-02	100%	
1	멘토링	2023-04-29	2023-04-29	완료	
2	피드백 내용 보완 및 아이디어 구체화	2023-05-02	2023-05-02	완료	
분석 /	설계	2023-04-17	2023-05-03	75%	
1	역할 구성	2023-05-02	2023-05-02	완료	
2	UI 디자인	2023-04-18	2023-04-19	완료	
3	요구 사항 정의 및 순서도 구체화	2023-05-03	2023-05-03	완료	
4	DB테이블 정의	2023-05-03	2023-05-08	진행	
5	ERD설계	2023-05-08	2023-05-11	진행	
개발		2023-05-08	2023-06-06	0%	

분기별 간트 차트

	Tasks	시작일	종료일	구분	9 10
1	메인, 개별 페이지 UI 설계	2023-05-08	2023-05-10	대기	
2	개발 환경 세팅	2023-05-11	2023-05-12	대기	
로그인	및 회원가입, 길찾기 (정서현)	2023-05-08	2023-06-06	0%	
1	로그인 및 회원가입, 마이페이지 UI 설계			대기	
2	길찾기 UI 설계			대기	
3	로그인 및 회원가입 구현 + DB 연동			대기	
4	마이페이지 구현, 회원 정보 확인			대기	
5	네이버, 카카오 OAuth 테스트			대기	
6	카카오 Maps API 테스트			대기	
맛집 등	·록 (김규환)	2023-05-08	2023-06-06	100%	
1	주소 추출 정규식 테스트			완료	
2	네이버 OCR API 테스트			완료	

분기별 간트 차트

3	Tasks OCR + 정규식 테스트 영수증 등록정보 DB설계	시작일	종료일	구분 완료 완료	9
5	등록 컨트롤러 구현 / 비지니스 로직설계			완료	
6	mybatis 쿼리 작성 / 로직 테스트			완료	
8	UI 설계 / 지도 업데이트 구현 이미지 등록 모달 구현/클라이언트 to Server			완료 완료	
9	종합 테스트			완료	
맛집 싱	ł세 페이지 (최윤서)	2023-05-08	2023-06-06	0%	
1				대기	
2				대기	
3				대기	
4				대기	

분기별 간트 차트

	Tasks	시작일	종료일	구분	9
5				대기	
맛집 리	니스트, 포인트 시스템(함영휘)	2023-05-08	2023-06-06	0%	
1	맛집 리스트 UI 설계	2023-05-08	2023-05-09	진행	
2	맛집 리스트 카테고리별 검색기능, UI 구현	2023-04-18	2023-04-19	진행	
3	포인트 적립, 사용 기능 구현	2023-05-03	2023-05-03	대기	
4	기프티콘 교환 Mocking 구현	2023-05-08	2023-05-08	대기	
5	네이버 SNS API로 테스트			대기	
6	누적 포인트 등급 기능			대기	
회원 7	H뮤니티 (추재영)	2023-05-08	2023-06-06	0%	
1	게시판별 페이지 구현 (리뷰 / 사진 / 자유)			진행	
2	3개 게시판의 미디어서버 구현			대기	
3	회원 세션 부여 + 게시글 조회수 기능 구현			진행	

2조 WBS

분기별 간트 차트

2023

	Tasks	시작일	종료일	구분	9 10
4	게시판별 댓글 CRUD 기능 구현			진행	
5	리뷰게시판 감정분석 API 기능 추가			대기	
6	리뷰게시판 감정분석 자연어 처리, 감정사전 구	구현		대기	
7	종합 테스트			대기	
사장님	커뮤니티 (이후성)	2023-05-08	2023-06-06	30%	
1	토스 결제 api , 구글 차트 api 테스트			완료	
2	사장회원 DB설계 + mybatis 쿼리문 작성			진행	
_	TI-1 -1 6 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
3	전체 페이지 UI설계 + 세션설계			진행	
4	선체 페이시 미설계 + 세선설계 주요 컨트롤러 구현 + mybatis 쿼리문 작성			진행 대기	
4	주요 컨트롤러 구현 + mybatis 쿼리문 작성	울 구현		대기	

2조 WBS

분기별 간트 차트

2023

	Tasks	시작일	종료일	구분	9 70
8	게시판별 댓글 CRUD 기능 구현			완료	
9	종합 테스트 및 프론트 작업			대기	
블랙리스트, 캘린더 (전혜진)		2023-05-08	2023-06-06	0%	
1	음식 인식 API			대기	
2	블랙리스트 화면 구현			대기	
3	영수증 OCR 추출 연동			대기	
4	캘린더 화면 구현			대기	
5	공유 링크 버튼 생성			대기	
검수 흑	검수 확인		2023-01-26	0%	
1	통합 테스트			대기	
마무리	및 최종발표	2023-06-07	2023-06-09	0%	
1	프로젝트 보완 및 배포			대기	

2조 WBS

분기별 간트 차트

	Tasks	시작일	종료일	구분	9 10	
2	피피티 제작 및 자료 정리			대기		: ! ! !
3	프로젝트 발표			대기		;

2023

보기별 간트 차트 2023 Tasks 시작일 종료일 구분 9 금

보기별 간트 차트 2023 Tasks 시작일 종료일 구분 9 금